

# แบบฟอร์มเสนอประเด็นสร้างการรับรู้นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

## กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1. หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมการข้าว (เจ้าภาพหลัก)
2. ประเด็น	โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร
3. สาระสำคัญ	<p>กรมพัฒนาที่ดิน ดำเนินการโครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร โดยการส่งเสริมการปลูกปอเทือง ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 19 จังหวัด เป้าหมาย 200,000 ไร่ เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ให้กับกรมพัฒนาที่ดิน จำนวน 50,000 ไร่ และให้เกษตรกรโรยกลบเพื่อปรับปรุงคุณภาพดิน จำนวน 150,000 ไร่ โดยกรมพัฒนาที่ดินจะสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ต้นทุนให้เกษตรกรไร่ละ 5 กิโลกรัม รายละเอียดไม่เกิน 20 ไร่ สนับสนุนค่าเตรียมดิน/ค่าไถไร่ละ 500 บาท และค่าไถกลบอีกไร่ละ 500 บาท และจะรับซื้อเมล็ดพันธุ์คืน จำนวน 6,000 ตัน ในราคากิโลกรัมละ 20 บาท ซึ่งรัฐสนับสนุน งบกลาง โดยเบิกจ่ายจาก ธ.ก.ส. ไปยังเกษตรกรโดยตรง จำนวน 295 ล้านบาท และใช้ งบปกติหน่วยงาน เพื่อเป็นค่าอำนวยความสะดวก ค่าขนส่งเมล็ดพันธุ์ต้นทุนให้เกษตรกร ค่า เก็บเกี่ยว นวด สี ฝัด ทำความสะอาดตากไล่ความชื้น บรรจุกระสอบ และค่าขนส่งไปแจกจ่ายยังศูนย์เรียนรู้ทั้ง 882 แห่ง ตามที่กรมกำหนด จำนวน 57,571,534.80 บาท</p> <p>เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการปลูกพืชปุ๋ยสด กรมพัฒนาที่ดิน จำนวนทั้งสิ้น 12,592 ราย มีพื้นที่เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 196,639.52 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 98.26</p>
4. ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	<p>สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณจาก ธ.ก.ส. โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด กรมพัฒนาที่ดิน ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- พื้นที่ดำเนินการทั้งหมด จำนวน 196,639.52 ไร่ ดำเนินการแล้ว 148,274.27 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 75.40</li> <li>- เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด จำนวน 12,592 ราย ดำเนินการแล้ว 9,625 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.42</li> <li>- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจาก ธ.ก.ส. แล้ว จำนวนทั้งสิ้น 49,247,605.00 บาท</li> </ul>
5. พื้นที่ตัวอย่าง/เกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ	-
6. ผู้ประสานงาน	น.ส.มณฑิรา พฤกษ์กล้ามาศ กลุ่มโครงการพิเศษ กองแผนงาน

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2560

โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด กรมพัฒนาที่ดิน

ข้อมูล ณ วันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ลำดับ	พื้นที่ดำเนินการ	กิจกรรม	แผนงาน (ไร่)	ผลการดำเนินงาน		ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
				(ไร่)	(ร้อยละ)		
1	สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม	1. กำหนดพื้นที่เป้าหมาย ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	1,285.00	1,243.00	32.24	- สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณจาก ธ.ก.ส. - โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด กรมพัฒนาที่ดิน - ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 - พื้นที่ดำเนินการทั้งหมด - จำนวน 196,639.52 ไร่ - ดำเนินการแล้ว 148,274.27 ไร่ - คิดเป็นร้อยละ 75.40 - (ของขั้นตอนการไถเตรียมดิน) - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด - จำนวน 12,595 ราย - ดำเนินการแล้ว 9,625 ราย - คิดเป็นร้อยละ 76.42 - (ของขั้นตอนการไถเตรียมดิน) - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจาก ธ.ก.ส. แล้ว - จำนวนทั้งสิ้น 49,247,605.00 บาท	โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด มีขั้นตอนดำเนินงาน 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ 1. ไถเตรียมดิน 2. ไถกลบเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ย (3 ใน 4 ของพื้นที่) 3. เก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์และไถกลบซาก (1 ใน 4 ของพื้นที่) (ซึ่งการดำเนินงานครบทั้ง 3 ขั้นตอน คิดเป็น 100%)
2	สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี	2. ประชุมเกษตรกรชี้แจงโครงการ คัดเลือกเกษตรกรและ/หรือ	303.00	303	33.33		
3	สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ	กลุ่มเกษตรกร ที่มีความพร้อมและสนใจเข้าร่วมโครงการและ	2,930.00	856	9.74		
4	สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี	รับสมัครเกษตรกร	84.00	84	33.33		
5	สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี	3. ให้ความรู้เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเรื่องการปลูกและดูแล	13,626.95	12,701.95	31.07		
6	สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก	รักษาพืชปุ๋ยสด	15,266.51	7,755.51	16.93		
7	สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี	4. จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด เพื่อที่เป็นเมล็ดพันธุ์ต้นทุนพร้อมส่ง	11,801.00	3,950.00	11.16		
8	สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา	ถึงพื้นที่ดำเนินการ	3,184.25	3,034.25	31.76		
9	สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท	5. แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ	6,568.00	6,523.00	33.10		
10	สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี	6. เกษตรกรไถเตรียมดินและหว่านเมล็ดพันธุ์เพื่อปลูกพืชปุ๋ยสด	8,619.00	8,276.00	32.01		
11	สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง	7. เกษตรกรดูแลรักษาแปลงพืชปุ๋ยสด	814.50	749.5	30.67		
12	สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี	8. เกษตรกรไถกลบต้นพืชปุ๋ยสด (พื้นที่ 3 ใน 4 ของแปลง)	7,074.00	6,376.75	30.05		
13	สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร	9. ให้ความรู้เกษตรกรเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด	12,634.00	11,663.00	30.77		
14	สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก	10. เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินประเมินผลผลิตเมล็ดพันธุ์ของ	39,007.00	37,031.00	31.64		
15	สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี	แปลงเกษตรกรเพื่อเตรียมพร้อมรับซื้อคืนเมล็ดพันธุ์	5,502.12	5,094.12	30.86		
16	สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย	11. เกษตรกรเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด(นวด สี ฝัด และ	8,696.00	8,677.00	33.26		
17	สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร	บรรจุถุง)	17,971.00	16,629.00	30.84		
18	สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์	12. สถานีพัฒนาที่ดินรับซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดจากเกษตรกร	40,773.00	16,827.00	13.76		
19	สถานีพัฒนาที่ดินตาก	13. นำไปแจกจ่ายตามแผนบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์	500.19	500.19	33.33		
รวมทั้งสิ้น			196,639.52	148,274.27	25.13		