



ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๒  
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๒ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖๑ นั้น  
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๒ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

(นายชยุต ราชตัน)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๒  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

| ลำดับ<br>ที่ | เดิม   |                              |  | ใหม่   |                              |  |
|--------------|--|------------------------------|--|--|------------------------------|--|
|              | ชื่อโครงการ  | งบประมาณ<br>โครงการ<br>(บาท) | คาดว่าจะ<br>ประกาศจัด<br>ซื้อจัดจ้าง<br>(เดือน/ปี) | ชื่อโครงการ  | งบประมาณ<br>โครงการ<br>(บาท) | คาดว่าจะ<br>ประกาศจัด<br>ซื้อจัดจ้าง<br>(เดือน/ปี) |
| ๑.           | จัดซื้อปูนเพื่อ<br>การเกษตร(โด<br>โลไมท์)พร้อมขนส่ง<br>จำนวน ๒,๕๐๐ ตัน | ๔,๒๕๐,๐๐๐.๐๐                 | ๑๑/๒๕๖๐  | จัดซื้อปูนเพื่อ<br>การเกษตร(โด<br>โลไมท์)พร้อมขนส่ง<br>จำนวน ๒,๕๐๐ ตัน | ๔,๖๕๐,๐๐๐.๐๐                 | ๑๒/๒๕๖๐  |