



ประกาศ สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ กรมพัฒนาที่ดิน
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามที่สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ กรมพัฒนาที่ดิน ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ กรมพัฒนาที่ดิน ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

พัฒนา อภิญดา

(นายพัฒนา อภิญดา)

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ กรมพัฒนาที่ดิน ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)
๑.	ขุดลอกบึง ความจุ ๒๘๒,๐๐๐ ลูกบาศก์ เมตร ที่บ้านหาดสาแล หมู่ที่ ๖ ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์	๔,๗๖๙,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๐	ขุดลอกบึง ความจุ ๒๘๒,๐๐๐ ลูกบาศก์ เมตร ที่บ้านหาดสา แล หมู่ที่ ๖ ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์	๔,๗๖๙,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๐